
RAPORT Z REALIZACJI 
PLANU ADAPTACJI MIASTA BYDGOSZCZY 
DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 
ZA 2019 I 2020 ROK 

1. Wstęp 

 

Uchwałą Nr XIV/287/2019 z dnia 4 września 2019 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła „Plan 

adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030”. W dokumencie tym zaplanowano 

działania adaptacyjne niezbędne do realizacji w celu zwiększenia odporności miasta na występujące 

aktualnie i przewidywane w przyszłości zjawiska klimatyczne. 

Zgodnie z założeniami dokumentu, Plan adaptacji podlega bieżącemu monitoringowi realizacji 

działań oraz okresowej ewaluacji wdrażania dokumentu. W cyklach dwuletnich planowane jest 

przygotowanie raportu zawierającego szczegółowe informacje z przebiegu realizacji i efektów 

poszczególnych zadań zapisanych w Planie oraz wyniku przeprowadzonej ewaluacji. Zadanie 

to powierzono Prezydentowi Miasta Bydgoszczy działającemu przez Wydział Zintegrowanego Rozwoju 

i Środowiska. Ocena postępu realizacji Planu dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych 

przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań adaptacyjnych. 

Raport zawiera podstawowe informacje o zaplanowanych, realizowanych i wykonanych działaniach 

adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Podstawą badania ewaluacyjnego jest 

analiza kształtowania się wartości wskaźników przyjętych do oceny osiągnięcia celów Planu. Raport 

zawiera rekomendacje co do dalszego wdrażania dokumentu lub ewentualnej jego korekty bądź 

aktualizacji. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 316/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonywania Planu, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska 

przekazuje Prezydentowi Miasta Bydgoszczy raport z jego realizacji w zakresie monitoringu i ewaluacji 

w terminie do dnia 28 lutego, raz na dwa lata. Po akceptacji Prezydent podaje raport, w zakresie 

dotyczącym wyłącznie monitoringu, do publicznej wiadomości, w terminie do 30 kwietnia, co dwa lata. 

Poniższy raport jest pierwszym sprawozdaniem podsumowującym przebieg realizacji Planu 

w latach 2019 – 2020. 

 

 



2. Raport z wykonania Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bydgoszczy w latach 2019 – 2020 – zestawienia tabelaryczne. 

2.1 Monitoring realizacji Planu adaptacji 
 

Tabela 1. Informacja o przebiegu realizacji Planu adaptacji w zakresie działań adaptacyjnych wybranych dla miasta Bydgoszczy z zapewnionym źródłem finansowania. w okresie sprawozdawczym 
2019 -2020 
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realizacji 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 MWiK 16
A

 

Edukacja/ 
promocja/ 

informacja o 
dobrych praktykach 
(działań i postaw) 

Promocja i wdrożenie 
opracowanego "Katalogu 

zielono-niebieskiej 
infrastruktury" wśród 

mieszkańców, jako elementu 
systemu - rozwiązania służące 

retencjonowaniu wód 
opadowych i roztopowych 

Promowanie rozwiązań służących 
retencjonowaniu wód opadowych 

i roztopowych; działanie polega na 
wypromowaniu "Katalogu zielono-

niebieskiej infrastruktury", który 
opracowano w mieście Bydgoszczy na 

zlecenie Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w 2017 r. 

 x  60 0 - 180 

2 
Miasto 

Bydgoszcz 20
A

 

Techniczne i 
nietechniczne 

zabezpieczenie 
zagrożonych 
budynków i 

infrastruktury 
krytycznej w strefie 

zagrożenia 
(powodzią, 

osuwiskami, itp.) 

Regularna pielęgnacja drzew ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ich wieku i stanu w kontekście 

możliwości złamania/ 
przewrócenia się 

Pielęgnowanie drzew z uwzględnieniem 
zmian klimatu; działanie polega na 

regularnym pielęgnowaniu drzew wzdłuż 
tras komunikacyjnych oraz likwidacji 

zagrożeń wynikających ze złego stanu 
sanitarnego drzewostanu 

 x  758 0 - 3 600 

3 
Miasto 

Bydgoszcz 20
B

 

Konserwacja i utrzymanie wału 
przeciwpowodziowego Fordon-

Łoskoń chroniącego m.in. 
oczyszczalnię ścieków Fordon 

Konserwacja i utrzymanie miejskiego wału 
przeciwpowodziowego 

 x  114 0 - 480 

4 
Miasto 

Bydgoszcz 20
D

 Zachowanie i przebudowa 
powierzchni asymilacyjnej w 

mieście 

Zastosowanie nasadzeń odpowiednich 
gatunków drzew i krzewów 

przystosowanych do warunków bytowania 
w zwartej tkance miejskiej 

 

 x  223 117 - 1 440 

5 
Miasto 

Bydgoszcz 

21
A

 Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

Likwidacja niskiej emisji - 
dotacje na wymianę pieców 
opalanych paliwem stałym 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne.  x  2 711 0 - 3 600 



miastach zgodnie z programami ochrony 
powietrza. 

6 KPEC 21
C

 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez 

przebudowę oraz 
termomodernizację sieci 

ciepłowniczej na terenie miasta 
Bydgoszczy – etap I 

Wymiana ciepłociągów podziemnych na 
wykonane w nowoczesnej technologii 
preizolowanej; wymiana izolacji sieci 

napowietrznych; likwidacja czterech central 
grupowych i zastąpienie ich 135 szt. 

nowoczesnych węzłów indywidualnych w 
obiektach odbiorców, wraz z wymianą 

niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na 
efektywną sieć wysokoparametrowej. 

 x  18 800 13 200 - 82 212 

7 KPEC 21
D

 

Budowa sieci ciepłowniczej na 
terenie miasta Bydgoszczy 

umożliwiającej wykorzystanie 
energii cieplnej wytworzonej w 
warunkach wysokosprawnej 

kogeneracji 

Budowa sieci ciepłowniczych, przyłączy i 
nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w 

budynkach odbiorców. 
 x  6 300 4 100 - 73 366 

8 
Miasto 

Bydgoszcz 

31
A

 

Budowa systemu 
rozwiązań dla 
zapewnienia 

komfortu 
termicznego 

mieszkańców 

Budowa i utrzymanie  fontann i 
kurtyn wodnych, utrzymanie 
pergoli wodnej i ulicznych 

zdrojów wody pitnej, 
rozdawanie wody pitnej 

przechodniom,  zacienianie 
terenów rekreacyjno-

sportowych 

Utrzymanie fontann, ulicznych zdrojów 
wody pitnej, zacienianie terenów 

rekreacyjno-sportowych. 
 x  417 0 - 2 400(1) 

9 
MWiK 

 

Utrzymanie fontanny, pergoli wodnej, 
ulicznych zdrojów wody pitnej, rozdawanie 

wody pitnej przechodniom.  x  540 0 - 2 227 

10 
Miasto 

Bydgoszcz 31
B

 

Zazielenianie miasta - 
wzbogacanie szaty roślinnej, 

przebudowa istniejących 
parków i tworzenie parków 

kieszonkowych (mikro 
skwerów) na terenach 

gminnych 

Realizacja projektu pn. "Rewaloryzacja 
Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w 

Bydgoszczy" 
  x 5 114 3 303 8 417 732 

11 ZDMiKP 37
A

 

Dostosowanie 
systemu 

komunikacji 
publicznej do 

skutków zmian 
klimatu 

Rozbudowa Inteligentnych 
systemów transportowych w 

Bydgoszczy 

Rozbudowa systemu ITS, obejmująca 
m.in.: stopniowe rozszerzanie obszaru 
objętego sterowaniem ruchem; dalszy 
montaż dodatkowych tablic informacji 

pasażerskiej na przystankach; włączenie 
do systemu ITS nadzoru nad stacjami 

wypożyczania rowerów; rozwój systemów 
wspomagających dla komunikacji 

publicznej; rozbudowa istniejących 
podsystemów systemu ITS w zakresie 

nowych elementów i obiektów 

 x  - - - 0(2) 



12 MWiK 42
A

 

Budowa zbiorników 
retencyjnych z 

elementami 
błękitno- zielonej 

infrastruktury 

Projekt pn. "Budowa i 
przebudowa kanalizacji 

deszczowej i dostosowanie 
sieci kanalizacji deszczowej 

MWiK do zmian klimatycznych 
na terenie miasta Bydgoszczy" 

Dostosowanie kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i 
planowanego sposobu zagospodarowania 

terenu, zabezpieczenie miasta przed 
skutkami deszczy nawalnych oraz dużej 
ilości wód opadowych i roztopowych – 

minimalizacja podtopień budynków i zalania 
ulic, umożliwienie retencjonowania wody i 

wykorzystania jej w okresach suchych.  
Projekt będzie realizowany na terenie 

osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, 
Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare 

Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, 
Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, 

Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, 
Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, 

Biedaszkowo. Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje w szczególności budowę kanałów 

deszczowych, budowę zbiorników ze 
skrzynek rozsączających, budowę 

podczyszczalni ścieków deszczowych oraz 
wylotów do odbiorników, budowę urządzeń 

umożliwiających oczyszczenie i 
zagospodarowanie wody deszczowej na 
terenach zielonych, przebudowę kanałów 

deszczowych (zamontowanie dławień, 
zabudowa klap zwrotnych, zasuw 

kanałowych), renowację istniejących 
kanałów deszczowych. 

 x  17 679 46 059 - 316 457 

      Razem 52 716 66 779 - 486 694 

(1) koszty nieuwzględnione w MPA – nasadzenia kompensacyjne realizowane przez podmioty zewnętrzne 

(2) koszty nieuwzględnione w MPA – koszty wchodzą w skład całego zadania inwestycyjnego 

 

 

 

 



Tabela 2. Informacja o przebiegu realizacji Planu adaptacji w zakresie działań adaptacyjnych wybranych dla miasta Bydgoszczy, których realizacja uzależniona jest od dostępności środków 
zewnętrznych i możliwości finansowania z budżetu miasta, przewidziane na lata 2019 – 2030, w okresie sprawozdawczym 2019 – 2020. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

WZK 
ENEA 
Wytwarzanie 
Powiat 
Bydgoski 
(Stowarzyszeni
e Metropolia 
Bydgoszcz) 

2A
 

Budowa systemu 
informacji o 

zagrożeniach w 
przestrzeni 
publicznej 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu ostrzegania 

mieszkańców przed powodzią 
(od Zbiornika Koronowskiego) 

Rozbudowa Centralnego Systemu 
Alarmowania Miasta w oparciu o, 
rozmieszczone wzdłuż rzeki Brdy, 

elektroniczne syreny alarmowe (48 szt.) 
wyposażone w niezależne zasilanie 

awaryjne oraz umożliwiające nadawanie 
komunikatów  głosowych, montaż 

hydrowskazu na rzece Brdzie w okolicach 
osiedla Smukała. 

 x  29 0 - 1 200 

2 2B
 

„Budowa centralnego systemu 
sterowania i systemu 
zabezpieczeń oraz 

modernizacja urządzeń 
kaskady energetycznej na 
rzece Brdzie. Zwiększenie 

bezpieczeństwa powodziowego 
m. Koronowa i m. Bydgoszczy z 

uwzględnieniem zdolności 
przepustowej obiektów 

hydrowęzła bydgoskiego” 

Stworzenie centralnej dyspozytorni dla 
kaskady elektrowni, która pozwoli na 
nowoczesne zarządzanie informacją 

dotyczącą stanu dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, wielkości przepływów na 
poszczególnych stopniach kaskady, 
rzędnych zwierciadła wody, stanu 

urządzeń, wielkości bieżącego odpływu 
w kierunku Bydgoszczy. Zwiększenie 
bezpieczeństwa obiektów piętrzących 
stopni Koronowo, Tryszczyn i Smukała 

poprzez działania nieinwazyjne i nie 
oddziałujące na środowisko, w tym 

modernizację systemu monitoringu zapory 
w Pieczyskach; Pełna automatyzacja 

zamknięć jazów na stopniach kaskady, co 
umożliwi natychmiastową reakcję w 

przypadku zmiany warunków 
hydrologicznych w zlewni, a także 

automatyzacja systemu czyszczenia krat. 

- - - - - - - 

Uwaga: W 2020 r. wykonano szereg prac mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa powodziowego m. Koronowa i m. Bydgoszczy. Zakres 
zrealizowanych zadań był konsekwencją realnych potrzeb na zaporze w 



Pieczyskach i z tego powodu różni się od zakładanego pierwotnie w ramach 
Planu adaptacji. Z uwagi na znaczny koszt wykonanych robót (3 292 tys. zł) 
planowane wcześniej zadania zostały przełożone na kolejną perspektywę 
planistyczną spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. (dawniej Enea Wytwarzanie 
sp. z o.o.)  

3 
Miasto 

Bydgoszcz 
12

A
 

Edukacja/ 
informacja o 
zagrożeniach 

Informowanie i edukacja 
mieszkańców o zagrożeniach 

związanych ze zjawiskami 
klimatycznymi oraz o podjętych 

i planowanych działaniach 
adaptacyjnych 

Działania informacyjne i edukacyjne o 
zagrożeniach wynikających ze zmian 
klimatu i sposobach adaptacji; Działanie 
 będzie obejmować edukowanie 
mieszkańców miasta w każdym wieku, zaś 
sposób przekazywania informacji, w tym 
kanały informacyjne będą dostosowane do 
grup odbiorców. 

- - - - - - - 

4 
Miasto 

Bydgoszcz 

15
A

 

Edukacja/promocja/i
nformacja o 

funkcjonujących 
systemach 

monitorowania i 
ostrzegania 

Rozbudowa meteorologicznego 
systemu pomiarowego miasta z 
uwzględnieniem biomonitoringu 

Budowa stacji meteorologicznych na 
terenie Portu Lotniczego i terenie północno-

wschodnim w okolicach Smukały. 
x   0 0 - 40 

5 
Miasto 

Bydgoszcz 

Inwentaryzacja owadów zapylających w 
wybranych punktach kontrolnych 

Bydgoszczy z uwzględnieniem gatunków 
ciepłolubnych, nowych w entomofaunie 

Polski. Badanie aktywności pszczół 
miodnych w Bydgoszczy, na podstawie 

zmian masy uli w ciągu sezonu na 
wybranych stanowiskach w mieście. 

- - - - - - - 

6 
Miasto 

Bydgoszcz 20
C

 

Techniczne i 
nietechniczne 

zabezpieczenie 
zagrożonych 
budynków i 

infrastruktury 
krytycznej w strefie 

zagrożenia 
(powodzią, 

osuwiskami, itp..) 

Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego Fordon-

Łoskoń 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego 
Fordon-Łoskoń, chroniącego m.in. 

oczyszczalnię ścieków Fordon obejmująca 
uszczelnienie skarpy odwodnej (4960 mb) 

oraz wzmocnienie korony wału 
przeciwpowodziowego geokratą na odcinku 

2400 mb, a także utwardzenie drogi 
technicznej od strony odpowietrznej wału 
przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń na 

odcinku 4600 mb. 

x   0 0 - 19 000 

7 
Miasto 

Bydgoszcz 21
B

 

Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

miastach 

Nowy program ograniczania 
niskiej emisji 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne. 

x   0 0 - 21 000 

8 
Miasto 

Bydgoszcz 25
 

Ochrona obszarów 
generowania 

świeżego/chłodneg
o powietrza, 

korytarzy wentylacji 
na obszarach 

miejskich 

Utrzymanie korytarzy 
przewietrzania miasta i 
korytarzy ekologicznych 

Działanie planistyczne obejmujące ochronę 
korytarzy przewietrzania miasta i korytarzy 

ekologicznych 
- - - - - - - 



9 
Miasto 

Bydgoszcz 
MWiK 

31
A

 

Budowa systemu 
rozwiązań dla 
zapewnienia 

komfortu 
 

Budowa i utrzymanie  fontann i 
kurtyn wodnych, utrzymanie 
pergoli  wodnej i ulicznych, 

zdrojów wody pitnej, 
rozdawanie wody pitnej 

przechodniom, zacienianie 
terenów rekreacyjno-

sportowych 

Działania obejmujące uwzględnienie w 
projektach zagospodarowania terenów 
lokalizacji fontann i kurtyn wodnych na 

terenie miasta, które obniżałyby 
odczuwalną temperaturę w dni gorące i 

upalne. 

 x  20 0 - 45 

10 
Miasto 

Bydgoszcz 31
B

 
Zazielenianie miasta - 

wzbogacanie szaty roślinnej, 
przebudowa istniejących 

parków i tworzenie parków 
kieszonkowych (mikro 
skwerów) na terenach 

gminnych 

Zwiększenie powierzchni zieleni w mieście 
poprzez zagospodarowanie obszarów o 

niewielkich rozmiarach zlokalizowanych w 
zwartej tkance miejskiej. 

x   0 0 - 340 

11 
Miasto 

Bydgoszcz 31
C

 

Zielony Budżet Obywatelski - 
stworzenie oddzielnej kategorii 

w BBO zachęcającej 
mieszkańców do zgłaszania 

projektów "zielonych" 

Stworzenie odrębnej kategorii BBO 
poświęconej terenom zielonym w mieście; 

Działanie pozwoli mieszkańcom miasta 
współdecydować o realizacji działań 

związanych z rozwojem terenów zieleni w 
Bydgoszczy 

- - - - - - - 

Uwaga: Niezależnie od braku osobnej kategorii BBO poświęconej terenom 
zielonym w mieście, w minionym roku mieszkańcy zgłosili kilkadziesiąt takich 
projektów i wiele z nich zostało przekazanych do realizacji. 

       

12 
Miasto 

Bydgoszcz 31
D

 

Budowa kąpielisk miejskich 

Stworzenie miejskiego, rekreacyjnego 
kąpieliska przy olimpijskim basenie 
„Astoria” oraz kąpieliska Balaton na 

Bartodziejach 
 x  210 0 - 36 000 Uwaga: W Planie do realizacji przewidziano trzy, a nie jak pierwotnie 

zakładano, dwa obiekty. Dodatkowy teren rekreacyjny z otwartym kąpieliskiem 
powstanie w Parku Centalnym. Koszty poniesione dotąd na realizację 
działania, wskazane w tabeli, dotyczą przygotowania dokumentacji 
projektowej. 

13 
Miasto 

Bydgoszcz 
ZDMiKP 

31
E

 

Zraszanie ulic i torowisk, 
zacienianie nowych wiat 

przystanków 

Obniżenie temperatury elementów 
infrastruktury transportu publicznego 

poprzez zraszanie ulic i torowisk 
i zacienianie nowych wiat - - - - - - - 

Uwaga: Przy realizacji nowych wiat przystankowych nie wprowadza się 
dodatkowego zacieniania. Obecnie za standard przyjmuje się stosowanie 
dachów z przyciemnianych płyt poliwęglanowych.  

14 
Miasto 

Bydgoszcz 35
A

 

Budowa i rozwój 
systemu błękitnej i 

zielonej 
infrastruktury 

Program zagospodarowania 
wód deszczowych z 

pominięciem kanalizacji 
deszczowej 

Program dofinansowania zmiany sposobu 
zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych, działanie ma zachęcić 
mieszkańców miasta do rezygnacji z 
odprowadzania wód deszczowych do 

- - - - - - - 



miejskiej sieci kanalizacyjnej na rzecz 
retencji. 

15 
Miasto 

Bydgoszcz 35
D

 

Zielone dachy (dla nowych 
obiektów) i zielone ściany (np. 

pnącza) na obiektach 
użyteczności publicznej 

Wdrożenie rozwiązań zielonych dachów dla 
nowopowstających obiektów użyteczności 
publicznej oraz zakładanie zielonych ścian 

na obiektach istniejących. 

- - - - - - - 

16 MZK 37
B

 

Dostosowanie 
systemu 

komunikacji 
publicznej do 

skutków zmian 
klimatu 

Zakup nowoczesnego taboru 
autobusowego i tramwajowego 

Zakup elektrobusów 

- - - 133 - - - 

Uwaga: W ramach działania przystąpiono do realizacji  Projektu nr 
POIŚ.06.01.00-00-0050/19 pn. „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z 
infrastrukturą ładowania dla miasta Bydgoszczy”. Projekt został złożony do 
CUPT w ramach konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, w Priorytecie VI „Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w miastach”, w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach”. W związku z wycofaniem z WPF (Uchwała 
Nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy) realizacji zadania poz. 
1.3.2.24, pn. „Program bezemisyjnego transportu publicznego – podzadanie 2: 
Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla miasta 
Bydgoszczy”, oraz zmianą otoczenia prawnego w 2020 r., skutkującego 
znaczącym pogorszeniem sytuacji dochodowej jednostek samorządu 
terytorialnego oraz perspektywą pogorszenia sytuacji ekonomicznej z uwagi na 
stan epidemii w Polsce, realizacja projektu stwarzała potencjalne dodatkowe 
ryzyko dla Miasta Bydgoszczy oraz MZK. W konsekwencji zrezygnowano z 
udziału w konkursie CUPT i tym samym wstrzymano realizację działania. 
Poniesione koszty dotyczą opracowania wniosku o dofinasowanie wraz z 
analizą kosztów i korzyści oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

      Razem 391 0 - 77625 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Podsumowanie 

 

W „Planie adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu” przewidziano do realizacji łącznie 

24 działania adaptacyjne. Zostały one podzielone na dwie grupy: 

 grupa I – działania z zapewnionym źródłem finansowania,  

 grupa II – działania, których realizacja uzależniona jest od dostępności środków zewnętrznych 

i możliwości finansowania z budżetu Miasta. 

Do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, tj. do 31 grudnia 2020 r., wykonano jedno 

z działań ujętych w grupie I (tabela 1. poz. 10). Pozostałe z nich są obecnie w trakcie realizacji (tabela 

1, poz. 1-9, 11-12). Większość to zadania ciągłe, nieinwestycyjne, prowadzone w ramach bieżących 

obowiązków. 

Z 16 działań ujętych w grupie II, zaplanowano do wykonania 4 działania (tabela 2. poz. 4, 6-7, 

10), 3 z nich są w trakcie realizacji (tabela 2. poz. 1, 9, 12), a wykonanie jednego działania zostało 

wstrzymane. Przyczyny wstrzymania realizacji działania szczegółowo omówiono w tabeli 2. poz. 16. 

W latach 2019 – 2020 wykonano także szereg dodatkowych zadań, których koszty nie zostały 

uwzględnione w założeniach Planu adaptacji, a które wpisują się w katalog działań adaptacyjnych, 

w tym: 

 organizacja IV Bydgoskich Dni Czystej Energii oraz konferencji na temat efektywności 

energetycznej w gminie, optymalizacja działania strony internetowej projektu o akronimie 

ENERGY@SCHOOL (energio.tech); 

 rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego, w tym 

nasadzenia oraz pielęgnacja drzew i krzewów; 

 utworzenie parku kieszonkowego u zbiegu ulic Gdańskiej i Mickiewicza; 

 założenie dachu zielonego na obiekcie przystani wioślarskiej przy ul. Żupy, 

 prace remontowe zapory w Pieczyskach. 

Łączny koszt realizacji „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu” (działań 

adaptacyjnych ujętych w tabeli 1. i tabeli 2.), na koniec 2020 r., wyniósł 119 886 tys. zł, z czego 

53 107 tys. zł to środki z własnego budżetu i 66 779 tys. zł – pozyskane zewnętrzne środki finansowe.  

 

 

 

 

 

 

 



KOREKTA RAPORTU Z REALIZACJI 
PLANU ADAPTACJI MIASTA BYDGOSZCZY 
DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 
ZA 2019 I 2020 ROK 



KOREKTA PKT 2.1  

Tabela 3. Informacja o przebiegu realizacji Planu adaptacji w zakresie działań adaptacyjnych wybranych dla miasta Bydgoszczy z zapewnionym źródłem finansowania. w okresie sprawozdawczym 
2019 -2020 

PREZED KOREKTĄ: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 
Miasto 

Bydgoszcz 21
A

 

Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

miastach 

Likwidacja niskiej emisji - 
dotacje na wymianę pieców 
opalanych paliwem stałym 

zgodnie z programami ochrony 
powietrza. 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne. 

 x  2 711 0 - 3 600 

 

PO KOREKCIE: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 
Miasto 

Bydgoszcz 21
A

 

Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

miastach 

Likwidacja niskiej emisji - 
dotacje na wymianę pieców 
opalanych paliwem stałym 

zgodnie z programami ochrony 
powietrza. 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne. 

  x 284 0 - 3 600 

 

 



PREZED KOREKTĄ: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

      Razem 52 716 66 779 - 486 694 

 

PO KOREKCIE: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

      Razem 50 289 66 779 - 486 694 

 

 

 



Tabela 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu adaptacji w zakresie działań adaptacyjnych wybranych dla miasta Bydgoszczy, których realizacja uzależniona jest od dostępności środków 
zewnętrznych i możliwości finansowania z budżetu miasta, przewidziane na lata 2019 – 2030, w okresie sprawozdawczym 2019 – 2020. 

PREZED KOREKTĄ: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 
Nazwa działania z 

katalogu 
Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 
Miasto 

Bydgoszcz 21
B

 

Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

miastach 

Nowy program ograniczania 
niskiej emisji 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne. 

x   0 0 - 21 000 

 

PO KOREKCIE: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 
Miasto 

Bydgoszcz 21
B

 

Budowa systemu 
ograniczania niskiej 
emisji komunalnej w 

miastach 

Nowy program ograniczania 
niskiej emisji 

Działanie obejmuje wymianę ogrzewania 
nieekologicznego na ekologiczne. 

 x  2 427 0 - 21 000 

 

 

 

 



PREZED KOREKTĄ: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

      Razem 391 0 - 77625 

 

PO KOREKCIE: 

Lp. 

Wydziały UM/ 
Jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialn
e za realizację N

r 
p

o
d

zi
ał

an
ia

 

Nazwa działania z 
katalogu 

Poddziałanie Opis poddziałania 

Status 
realizacji 

Koszty 
poniesione 
z własnego 

budżetu  
[tys. zł] 

Pozyskan
e 

zewnętrzn
e środki 

finansowe  
[tys. zł] 

Całkowity 
koszt 

wdrożenia 
działania  
[tys. zł] 

Planowan
y 

całkowity 
koszt 

wdrożenia 
[tys. zł] 

za
p

la
n

o
w

an
e 

re
al

iz
o

w
an

e 

w
yk

o
n

an
e 

      Razem 2 818 0 - 77625 

 



KOREKTA PKT 3 

PREZED KOREKTĄ: 

Do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, tj. do 31 grudnia 2020 r., wykonano jedno 

z działań ujętych w grupie I (tabela 1. poz. 10). Pozostałe z nich są obecnie w trakcie realizacji (tabela 

1, poz. 1-9, 11-12). Większość to zadania ciągłe, nieinwestycyjne, prowadzone w ramach bieżących 

obowiązków. 

Z 16 działań ujętych w grupie II, zaplanowano do wykonania 4 działania (tabela 2. poz. 4, 6-7, 

10), 3 z nich są w trakcie realizacji (tabela 2. poz. 1, 9, 12), a wykonanie jednego działania zostało 

wstrzymane. Przyczyny wstrzymania realizacji działania szczegółowo omówiono w tabeli 2. poz. 16. 

 

PO KOREKCIE: 

Do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, tj. do 31 grudnia 2020 r., wykonano dwa działania 

ujęte w grupie I (tabela 1. poz. 5, 10). Pozostałe z nich są obecnie w trakcie realizacji (tabela 1, poz. 1-

4, 6-9, 11-12). Większość to zadania ciągłe, nieinwestycyjne, prowadzone w ramach bieżących 

obowiązków. 

Z 16 działań ujętych w grupie II, zaplanowano do wykonania 4 działania (tabela 2. poz. 4, 6-7, 

10), 4 z nich są w trakcie realizacji (tabela 2. poz. 1, 7, 9, 12), a wykonanie jednego działania zostało 

wstrzymane. Przyczyny wstrzymania realizacji działania szczegółowo omówiono w tabeli 2. poz. 16. 

 

WYJAŚNIENIE: 

Zadanie 21A ujęte w tabeli 1. realizowano na podstawie uchwały Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, zmienionej uchwałą Nr XII/181/15 z dnia 27 maja 2015 r. 

Z dniem 18 października 2019 r. weszła w życie uchwała Nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 

25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ograniczania niskiej emisji. Na jej podstawie zakończono realizację zadania 21A 

i przystąpiono do realizacji zadania 21B ujętego w tabeli 2. 

 


